BÁO CÁO THI CÔNG

Báo cáo công việc trong ngày

NGÀY BÁO CÁO

12-10-2026

CÔNG TRÌNH

[Synthetic Development] BM02 phiếu quy trình và vật tư

Người lập
Consflow Admin

Người nhận
[Synthetic] BM02 người nhận — 2026-10-12

Lần gửi
01

Gửi lúc
13:22 12-10-2026

TIẾN ĐỘ GHI NHẬN

Chưa ghi tiến độ

THỜI TIẾT

Nắng nóng

01 CÔNG VIỆC TRONG NGÀY

ĐÃ LÀM	ĐANG LÀM	SẼ LÀM
• [Synthetic] WORKFLOW LẦN 1 — Lát ô thử BM02	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận

02 VẤN ĐỀ VÀ TRỞ NGẠI

Chưa ghi nhận vấn đề hoặc trở ngại.

03 NGUỒN LỰC

Nhân lực 3 nhân sự / 1 đội

Vật tư sử dụng Chưa ghi nhận

04 GHI CHÚ HIỆN TRƯỜNG

Chưa ghi nhận

ĐỐI CHIẾU BẢN GỬI

SHA-256: f9b3b922f8a5f4b08640d78298f2631dd13f3561def3f36bd1fd11cb9341563c