BÁO CÁO THI CÔNG

Báo cáo công việc trong ngày

NGÀY BÁO CÁO

12-10-2026

CÔNG TRÌNH

[Synthetic Development] BM04 source location

Người lập
Consflow Admin

Người nhận
[Synthetic] BM02 người nhận — 2026-10-12

Lần gửi
01

Gửi lúc
10:09 12-10-2026

TIẾN ĐỘ GHI NHẬN

25%

THỜI TIẾT

[Synthetic] Nắng — Lần 1

01 CÔNG VIỆC TRONG NGÀY

ĐÃ LÀM	ĐANG LÀM	SẼ LÀM
• [Synthetic] LẦN 1 — Kiểm tra bề mặt ô BM02	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận

02 VẤN ĐỀ VÀ TRỞ NGẠI

Chưa ghi nhận vấn đề hoặc trở ngại.

03 NGUỒN LỰC

Nhân lực [Synthetic] Tổ thử BM02 · 3 người · 8 giờ

Vật tư sử dụng Chưa ghi nhận

04 GHI CHÚ HIỆN TRƯỜNG

[Synthetic] NỘI DUNG LẦN 1 — Giữ nguyên nội dung và ảnh khi xem lại lần gửi cũ.

ĐỐI CHIẾU BẢN GỬI

SHA-256: b9006547ae54b475a46423ced5db9cfa7a857bd909babf99de08778c3d649349