BÁO CÁO THI CÔNG

Báo cáo công việc trong ngày

NGÀY BÁO CÁO

12-10-2026

CÔNG TRÌNH

[Synthetic Development] BM04 source location

Người lập
Consflow Admin

Người nhận
[Synthetic] BM02 người nhận — 2026-10-12

Lần gửi
02

Gửi lúc
10:10 12-10-2026

TIẾN ĐỘ GHI NHẬN

60%

THỜI TIẾT

[Synthetic] Mưa — Lần 2

01 CÔNG VIỆC TRONG NGÀY

ĐÃ LÀM	ĐANG LÀM	SẼ LÀM
• [Synthetic] LẦN 2 — Đã bổ sung kiểm tra ô BM02	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận

02 VẤN ĐỀ VÀ TRỞ NGẠI

Chưa ghi nhận vấn đề hoặc trở ngại.

03 NGUỒN LỰC

Nhân lực [Synthetic] Tổ thử BM02 · 5 người · 7 giờ

Vật tư sử dụng Chưa ghi nhận

04 GHI CHÚ HIỆN TRƯỜNG

[Synthetic] NỘI DUNG LẦN 2 — Dùng ảnh xanh; lần gửi trước phải giữ nội dung và ảnh đỏ.

ĐỐI CHIẾU BẢN GỬI

SHA-256: 5ebcaf9d6f9ea7c6903938b70babdbab1ffa1dbb4dd359f546d795894637de59