BÁO CÁO THI CÔNG

Báo cáo công việc trong ngày

NGÀY BÁO CÁO

12-10-2026

CÔNG TRÌNH

[Synthetic Development] BM02 phiếu quy trình và vật tư

Người lập
Consflow Admin

Người nhận
[Synthetic] BM02 người nhận — 2026-10-12

Lần gửi
03

Gửi lúc
14:32 12-10-2026

TIẾN ĐỘ GHI NHẬN

0%

THỜI TIẾT

Mưa

01 CÔNG VIỆC TRONG NGÀY

ĐÃ LÀM	ĐANG LÀM	SẼ LÀM
• [Synthetic] WORKFLOW LẦN 2 — Đã bổ sung lát ô thử BM02	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận

02 VẤN ĐỀ VÀ TRỞ NGẠI

Chưa ghi nhận vấn đề hoặc trở ngại.

03 NGUỒN LỰC

Nhân lực 6 nhân sự / 1 đội

Vật tư sử dụng Chưa ghi nhận

04 GHI CHÚ HIỆN TRƯỜNG

Chưa ghi nhận

ĐỐI CHIẾU BẢN GỬI

SHA-256: 664f5f67562e167deea46fb10ba3ef9b8cdb2f21781d48fad8a0da50d235b9ae